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Obra Bancos B.D.I.

23,38%

Cronograma Físico e Financeiro
Item Descrição Total Por Etapa 30 DIAS 60 DIAS

 1 ADMINISTRAÇÃO LOCAL

 2 SERVIÇOS PRELIMINARES

 3 LIMPEZA E DEMOLIÇÃO

 4 MOVIMENTO DE TERRA

 5 PAVIMENTAÇÃO

 6 CALÇADA

 7 DRENAGEM

 8 SINALIZAÇÃO

 9 CANTEIRO DE OBRAS

 10 MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO

Porcentagem 2,25% 2,87%

Custo 262.667,79 335.697,86

Porcentagem Acumulado 2,25% 5,12%

Custo Acumulado 262.667,79 598.365,65

R02 - DUPLICAÇÃO DE TRECHO DA RN-313, INTERLIGANDO A BR-101 À 
INTERSEÇÃO COM A AVENIDA DE ACESSO À COOPHAB (ESTACA 
137+0,00) (ATUALIZADO 27/12/23) - REMANESCENTE VERSÃO LICITAÇÃO

SINAPI - 11/2023 - Rio 
Grande do Norte
SICRO3 - 07/2023 - Rio 
Grande do Norte
ORSE - 10/2023 - Sergipe
CAERN - 05/2023 - Rio 
Grande do Norte

100,00%
268.740,70

2,26%
6.073,54

2,88%
7.739,73

100,00%
5.859,60

100,00%
5.859,60

100,00%
37.786,67

100,00%
37.786,67

100,00%
577.403,97

16,66%
96.195,50

16,66%
96.195,50

100,00%
8.262.008,98

100,00%
346.135,37

100,00%
1.194.036,73

10,00%
119.403,67

100,00%
768.813,98

100,00%
224.717,91

50,00%
112.358,96

50,00%
112.358,96

100,00%
8.787,05

50,00%
4.393,53

_______________________________________________________________
Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento

Diretor/Gerente
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Encargos Sociais

90 DIAS 120 DIAS 150 DIAS 180 DIAS 210 DIAS 240 DIAS 270 DIAS 300 DIAS 330 DIAS 360 DIAS

5,65% 5,65% 9,42% 16,96% 16,11% 16,11% 8,58% 4,81% 4,81% 6,77%

661.301,73 661.301,73 1.101.813,60 1.982.810,46 1.884.246,05 1.884.246,05 1.003.249,19 562.737,32 562.737,32 791.481,87

10,77% 16,43% 25,85% 42,8% 58,92% 75,03% 83,61% 88,42% 93,23% 100,0%

1.259.667,38 1.920.969,11 3.022.782,71 5.005.593,16 6.889.839,21 8.774.085,26 9.777.334,45 10.340.071,76 10.902.809,08 11.694.290,96

Não Desonerado: 
Horista: 115,45%
Mensalista: 70,91%

5,67%
15.237,60

5,67%
15.237,60

9,43%
25.342,25

16,94%
45.524,67

16,08%
43.213,50

16,08%
43.213,50

8,57%
23.031,08

4,81%
12.926,43

4,81%
12.926,43

6,80%
18.274,37

16,67%
96.253,24

16,67%
96.253,24

16,67%
96.253,24

16,67%
96.253,24

5,00%
413.100,45

5,00%
413.100,45

10,00%
826.200,90

20,00%
1.652.401,80

20,00%
1.652.401,80

20,00%
1.652.401,80

10,00%
826.200,90

5,00%
413.100,45

5,00%
413.100,45

5,00%
17.306,77

5,00%
17.306,77

10,00%
34.613,54

20,00%
69.227,07

20,00%
69.227,07

20,00%
69.227,07

10,00%
34.613,54

5,00%
17.306,77

5,00%
17.306,77

10,00%
119.403,67

10,00%
119.403,67

10,00%
119.403,67

10,00%
119.403,67

10,00%
119.403,67

10,00%
119.403,67

10,00%
119.403,67

10,00%
119.403,67

10,00%
119.403,67

100,00%
768.813,98

50,00%
4.393,53
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