
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'
558,15 558,15 558,15 558,15 558,15 558,15 558,15 558,15 558,15 558,15 558,15 560,83 6.700,51
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

1.792,43 1.792,43 1.792,43 1.792,43 1.792,43 1.792,43 1.792,43 1.792,43 1.792,43 1.792,43 1.792,43 1.801,03 21.517,72
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.174,74 14.035,14
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

1.742,18 1.742,18 1.742,18 1.742,18 1.742,18 1.742,18 1.742,18 1.742,18 1.742,18 1.742,18 1.742,18 1.750,55 20.914,58
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

2.781,03 2.781,03 2.781,03 2.781,03 2.781,03 2.781,03 2.781,03 2.781,03 2.781,03 2.781,03 2.781,03 2.794,39 33.385,73
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

21.537,48 21.537,48 21.537,48 21.537,48 21.537,48 21.537,48 21.537,48 21.537,48 21.537,48 21.537,48 21.537,48 21.640,90 258.553,12
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

20.435,23 20.435,23 20.435,23 20.435,23 20.435,23 20.435,23 20.435,23 20.435,23 20.435,23 20.435,23 20.435,23 20.533,36 245.320,89
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

18.663,13 18.663,13 18.663,13 18.663,13 18.663,13 18.663,13 18.663,13 18.663,13 18.663,13 18.663,13 18.663,13 18.752,75 224.047,20
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

40.610,49 40.610,49 40.610,49 40.610,49 40.610,49 40.610,49 40.610,49 40.610,49 40.610,49 40.610,49 40.610,49 40.805,50 487.520,93
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

40.558,32 40.558,32 40.558,32 40.558,32 40.558,32 40.558,32 40.558,32 40.558,32 40.558,32 40.558,32 40.558,32 40.753,07 486.894,55
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

6.097,66 6.097,66 6.097,66 6.097,66 6.097,66 6.097,66 6.097,66 6.097,66 6.097,66 6.097,66 6.097,66 6.126,94 73.201,25
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

56.436,37 56.436,37 56.436,37 56.436,37 56.436,37 56.436,37 56.436,37 56.436,37 56.436,37 56.436,37 56.436,37 56.707,37 677.507,38
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

4.394,52 4.394,52 4.394,52 4.394,52 4.394,52 4.394,52 4.394,52 4.394,52 4.394,52 4.394,52 4.394,52 4.415,62 52.755,36
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

13.484,90 13.484,90 13.484,90 13.484,90 13.484,90 13.484,90 13.484,90 13.484,90 13.484,90 13.484,90 13.484,90 13.549,66 161.883,61
8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

11.308,98 11.308,98 11.308,98 11.308,98 11.308,98 11.308,98 11.308,98 11.308,98 11.308,98 11.308,98 11.308,98 11.363,28 135.762,01

241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 242.730,00
241.570,00 483.140,00 724.710,00 966.280,00 1.207.850,00 1.449.420,00 1.690.990,00 1.932.560,00 2.174.130,00 2.415.700,00 2.657.270,00 2.900.000,00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.700,51

2 TRABALHO EM TERRA 21.517,72

3 FUNDAÇÃO 14.035,14

4 ESTRUTURAS 20.914,58

8 COBERTURA 224.047,20

5 ALVENARIAS 33.385,73

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 258.553,12

14 DIVERSOS 161.883,61

11 PAVIMENTAÇÃO 73.201,25

12 PINTURA 677.507,38

Cliente: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM - SEMOP
Obra/Serviço: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS EDIFICAÇÕES (PRAÇAS, LAGOAS, CAMINHÓDROMOS, CEMITÉRIOS) QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS DE 
PARNAMIRIM/RN
Local: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

13 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 52.755,36

9 ESQUADRIAS 487.520,93

10 REVESTIMENTOS 486.894,55

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 245.320,89

15 VIDROS 135.762,01

2.900.000,00 2.900.000,00


