
ITEM DESCRIÇÃO VALOR (R$) MÊS 1 MÊS 2 MÊS 3 MÊS 4 MÊS 5 MÊS 6 MÊS 7 MÊS 8 MÊS 9 MÊS 10 MÊS 11 MÊS 12 Total parcela

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

558,11 558,11 558,11 558,11 558,11 558,11 558,11 558,11 558,11 558,11 558,11 560,79 6.700,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

1.792,45 1.792,45 1.792,45 1.792,45 1.792,45 1.792,45 1.792,45 1.792,45 1.792,45 1.792,45 1.792,45 1.801,06 21.518,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.169,13 1.174,75 14.035,20

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

1.739,32 1.739,32 1.739,32 1.739,32 1.739,32 1.739,32 1.739,32 1.739,32 1.739,32 1.739,32 1.739,32 1.747,67 20.880,22

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

2.781,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 2.781,14 2.794,49 33.387,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

21.537,12 21.537,12 21.537,12 21.537,12 21.537,12 21.537,12 21.537,12 21.537,12 21.537,12 21.537,12 21.537,12 21.640,54 258.548,84

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

20.435,13 20.435,13 20.435,13 20.435,13 20.435,13 20.435,13 20.435,13 20.435,13 20.435,13 20.435,13 20.435,13 20.533,25 245.319,64

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

18.662,75 18.662,75 18.662,75 18.662,75 18.662,75 18.662,75 18.662,75 18.662,75 18.662,75 18.662,75 18.662,75 18.752,37 224.042,60

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

40.610,38 40.610,38 40.610,38 40.610,38 40.610,38 40.610,38 40.610,38 40.610,38 40.610,38 40.610,38 40.610,38 40.805,39 487.519,54

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

40.558,30 40.558,30 40.558,30 40.558,30 40.558,30 40.558,30 40.558,30 40.558,30 40.558,30 40.558,30 40.558,30 40.753,06 486.894,40

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.097,64 6.126,92 73.201,00

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

56.441,94 56.441,94 56.441,94 56.441,94 56.441,94 56.441,94 56.441,94 56.441,94 56.441,94 56.441,94 56.441,94 56.712,97 677.574,30

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

4.394,50 4.394,50 4.394,50 4.394,50 4.394,50 4.394,50 4.394,50 4.394,50 4.394,50 4.394,50 4.394,50 4.415,60 52.755,10

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

13.483,16 13.483,16 13.483,16 13.483,16 13.483,16 13.483,16 13.483,16 13.483,16 13.483,16 13.483,16 13.483,16 13.547,90 161.862,65

8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,33% 8,37% 100,00' %'

11.308,93 11.308,93 11.308,93 11.308,93 11.308,93 11.308,93 11.308,93 11.308,93 11.308,93 11.308,93 11.308,93 11.363,24 135.761,51

241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 241.570,00 242.730,00

241.570,00 483.140,00 724.710,00 966.280,00 1.207.850,00 1.449.420,00 1.690.990,00 1.932.560,00 2.174.130,00 2.415.700,00 2.657.270,00 2.900.000,00

1 SERVIÇOS PRELIMINARES 6.700,00

2 TRABALHO EM TERRA 21.518,00

3 FUNDAÇÃO 14.035,20

4 ESTRUTURAS 20.880,22

8 COBERTURA 224.042,60

5 ALVENARIAS 33.387,00

6 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 258.548,84

14 DIVERSOS 161.862,65

11 PAVIMENTAÇÃO 73.201,00

12 PINTURA 677.574,30

Cliente: ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE - MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM - SEMOP

Obra/Serviço: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO NAS DIVERSAS EDIFICAÇÕES (PRAÇAS, LAGOAS, CAMINHÓDROMOS, CEMITÉRIOS) QUE COMPÕEM A ESTRUTURA DA SEMSUR - SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 

DE PARNAMIRIM/RN

Local: MUNICIPIO DE PARNAMIRIM/RN

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO

13 INSTALAÇÕES CONTRA INCÊNDIO 52.755,10

9 ESQUADRIAS 487.519,54

10 REVESTIMENTOS 486.894,40

7 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS 245.319,64

15 VIDROS 135.761,51

2.900.000,00 2.900.000,00


