

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
CNPJ:

Obra
CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / RN.

Bancos
SINAPI - 12/2022 - Rio Grande do Norte

B.D.I.
23,38%

Encargos Sociais
Não Desonerado: embutido nos preços unitário dos insumos de mão de obra, de acordo com as bases.

Cronograma Físico e Financeiro

Item	Descrição	Total Por Etapa	30 DIAS	60 DIAS	90 DIAS	120 DIAS	150 DIAS
1	ONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PARA A ELABORAÇÃO DE LEVANTAMENTO DAS EDIFICAÇÕES EXISTENTES BEM COMO A ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICOS E EXECUTIVOS DE ARQUITETURA E COMPLEMENTARES DE ENGENHARIA PARA A REFORMA E AMPLIAÇÃO DOS IMÓVEIS DA SME - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE PARNAMIRIM / RN.	100,00% 714.591,60	20,00% 142.918,32	20,00% 142.918,32	20,00% 142.918,32	20,00% 142.918,32	20,00% 142.918,32
Porcentagem			20,0%	20,0%	20,0%	20,0%	20,0%
Custo			142.918,32	142.918,32	142.918,32	142.918,32	142.918,32
Porcentagem Acumulado			20,0%	40,0%	60,0%	80,0%	100,0%
Custo Acumulado			142.918,32	285.836,64	428.754,96	571.673,28	714.591,60

Secretaria Municipal de Obras Públicas e Saneamento
Diretor/Gerente

